

# FitMiniApp Proje Raporu

Mini Mobil Uygulama Demo Projesi - 10 Dakikalık Flash Demo Simülasyonu

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Proje Adı:      | FitMiniApp - Mini Mobil Uygulama Demo Projesi |
| Planlanan Süre: | 10 Dakika (Hızlı Prototipleme Senaryosu)      |
| Tarih & Saat:   | 25 Ağustos 2025   12:00 - 12:10               |
| Proje Ekibi:    | Kaan, Can, Yılmaz                             |

## 1. Proje Özeti ve Kapsam

Bu rapor, kurgusal bir 10 dakikalık zaman dilimi içerisinde mini bir mobil uygulamanın (FitMiniApp) tasarım, frontend entegrasyonu ve backend mimarisinin eşzamanlı olarak nasıl ayağa kaldırılacağını gösteren simülasyon amaçlı görev takvimini içermektedir.

## 2. Dakika Bazlı Görev Takvimi

| Zaman | Ekip Üyesi | Görev Tanımı                                                                                                            |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12:00 | Kaan       | Ana ekranlar ve butonlar için UI taslağı çiz.                                                                           |
| 12:01 | Can        | Proje iskeletini oluştur ve Kaan'ın belirlediği buton yapılarını sahte (mock) verilerle ekrana yerleştir.               |
| 12:02 | Yılmaz     | Veritabanı bağlantısını ayağa kaldır ve temel kullanıcı (user) tablosunu oluştur.                                       |
| 12:03 | Kaan       | Egzersiz detay sayfasının renk paletini ve ikonlarını belirleyip Can'a aktar.                                           |
| 12:04 | Yılmaz     | Egzersiz verilerini JSON formatında döndürecek ilk veri çekme uç noktasını (GET endpoint) yaz.                          |
| 12:05 | Can        | Yılmaz'ın oluşturduğu uç noktaya HTTP isteği atacak servisi frontend koduna ekle.                                       |
| 12:06 | Kaan       | İlerleme (Progress) çubuğu ve istatistik grafiklerinin bileşen tasarımlarını tamamla.                                   |
| 12:07 | Yılmaz     | Kullanıcının antrenman verilerini kaydedecek veri gönderme uç noktasını (POST endpoint) oluştur ve CORS ayarlarını yap. |
| 12:08 | Can        | Backend'den gelen gerçek verileri UI grafiklerine bağla ve state (durum) yönetimini güncelle.                           |

| Zaman | Ekip Üyesi | Görev Tanımı                                                                                         |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12:09 | Yılmaz     | Sunucuyu hızlıca test ortamına yükle ve canlı API URL'ini ekiple paylaş.                             |
| 12:10 | Tüm Ekip   | Frontend canlı API URL'i ile derlenir (build alınır), entegrasyon kontrol edilir ve demo tamamlanır. |

**Not:** Bu belge, simülasyon ve gösterim amaçlı kurgulanmış profesyonel bir demo takvimini temsil eder. Gerçek dünya mühendislik süreçlerinde iş yükleri çok daha geniş bir zamana yayılmalıdır.